



CRNA GORA

Opština Budva

Broj: 01-426/20-943/30

Budva, 08.12.2021. godine

	electro team doo
Broj:	051.1/12-2020
Budva:	08.12.2021.

A N E X II UGOVORA O USTUPANJU IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI HIDROSTANICE U NASELJU LAZI

Ovaj Anex zaključen je između :

Naručioca: Opština Budva sa sjedištem u Budvi, ulica **Trg Sunca broj 3**, PIB: **02055409**, Broj računa: **510-9786-73**, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, koga zastupa Predsjednik Opštine, Marko Carević (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudāča "Electro Team" d.o.o. sa sjedištem u Budvi, ulica XVI br.21, PIB: 02744643; Broj računa: 565-878-72, Naziv banke: Lovćen banka A.D. Podgorica, koga zastupa, Jelena Milović, Izvršni direktor (u daljem tekstu: **Izvođač**)

Član 1

Ugovorene strane saglasno konstatuju da su zaključile Ugovor o izvođenju radova na izgradnji hidrostanice u naselju Lazi, broj: 01-426/20-943/28 od 09.10.2020. godine i Anex ugovora broj: 01-426/20-943/29 od 30.12.2020. godine.

Članom 5 osnovnog Ugovora, broj: 01-426/20-943/28 od 09.10.2020. godine, između ostalog, propisano je da do produženja roka može doći usljed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao da utiče.

U skladu sa članom 5 osnovnog ugovora naručilac i ponudāč su zaključili Anex ugovora broj: 01-426/20-943/29 od 30.12.2020. godine koji čini sastavni dio osnovnog ugovora.

Član 2

Sekretarijat za investicije je ovom organu dostavio dopis, broj: 05-332/21-1429/6 od 05.12.2021. godine sa pratećom dokumentacijom koja je ovjerena od strane nadzornog organa "Civil Engineer" doo Podgorica, i zahtijevao naknadno produženje roka usljed promijenjenih okolnosti.

U skladu sa navedenim ugovorene strane su se saglasile kako slijedi.

Član 3

Mijenja se član član 5 stav 1 osnovnog ugovora i glasi:

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 osnovnog ugovora, broj: 01-426/20-943/28 od 09.10.2020.godine i Anexa ugovora, broj:01-426/20-943/29 od 30.12.2020. godine koji čini sastavni dio osnovnog ugovora, kompletno dovrši i preda naručiocu na upotrebu do 31.03.2022. godine.

Član 4

Predmetna izmjena odnosi se na produženje ugovorenog roka za izvođenje radova na izgradnji hidrostanice u naselju Lazi, koji je definisan članom 5 stav 1 osnovnog Ugovora, odnosno člalom 1 Anexa ugovora koji čini sastavni dio osnovnog ugovora iznosi 120 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Kako se iz prateće dokumentacije koju je dostavio nadzorni organ, shodno građevinskom dnevniku, može jasno utvrditi da je Izvođač radova uveden u posao 04.02.2021. godine, u skladu sa utvrđenom rokom za izvođenje radova, isti su trebali biti predati naručiocu na upotebu 04.06.2021. godine. Međutim, odmah nakon uvođenja Izvođača u poso, utvrđeno je da se predmetni radovi na dijelu koji se odnosi na cjevovod ne mogu izvoditi utvrđenom dinamikom zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, zbog čega je odmah obustavljeno izvođenja radova do rješavanja predhodnog pitanja u trajanju od 90 dana. Radovi su nastavljeni 05.05.2021. godine i izvođeni su u punom kapacitetu sve do 15.06.2021. godine kada je došlo do potpune obustave zbog zabrane izvođenja građevinskih radova za vrijeme trajanja turističke sezone, koja je propisana Odlukom o komunalnom redu Opštine Budva i za treću zonu, u kojoj se izvode predmetni radovi, traje od 15.06-15.09.2021. godine nakon čega je izvođač dana 18.09.2021. godine nastavio sa radovima. Imajući u vidu prethodno opisanu dinamiku radova, računajući sve prekide, odnosno obustave koje su se desile uslijed promijenjenih okolnosti, utvrđeni rok za izvođenje radova u trajanju od 120 dana ističe 08.12.2021.godine. Kako radove nije bilo moguće izvesti u zadatom roku, naručilac i ponuđač su saglasni da se rok za izvođenje predmetnih radova produži do 31.03.2022. godine.

Član 5

U skladu sa članom 16 stav 3 osnovnog ugovora izvođač je dužan da produži garanciju za dobro izvršenje ugovora za period od 08.12.2021.godine do 31.03.2022.godine.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG",br.74/19) ništav je.

Član 7

Ugovorene strane su pročitale tekst Anexa 2 ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Sve ostale odredbe osnovnog ugovora ostaju nepromijenjene.

Ovaj Aneks 2 je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjeraka od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Izvršioca.

NARUČILAC
OPŠTINA BUDVA
PREDSJEDNIK
MARKO CAREVIĆ

IZVRŠILAC
„ELECTRO TEAM“ D.O.O.
IZVRŠNI DIREKTOR
JELENA MILOVIĆ