



OBRAZAC 1

OPŠTINA BUDVA

Broj 01-1698/1
Datum 26.06.2018.

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, broj 49/17), Predsjednik Opštine Budva donosi

ODLUKU

o pokretanju postupka hitne nabavke

1. Opština Budva pokreće postupak hitne nabavke na zahtjev Sekretarijata za investicije, br.05-745/1 od 26.06.2018. godine, za nabavku **konsultantskih usluga za sporazumno rješavanje spora i arbitraže između Opštine Budva, Vlade Crne Gore i izvođača projekta za prečišćavanje otpadnih voda, kompanije WTE Essen i EVN iz Beča.**
2. Sredstva za hitnu nabavku obezbijedena su Bužetom opštine Budva.
3. Postupak hitne nabavke sprovede službenik za javne nabavke u roku od jednog dana od dana donošenja ove odluke.

Obrazloženje razloga hitnosti

Opština Budva je na osnovu međunarodnog javnog tendera, sa kompanijom WTE Wassertechnik GMBH 8/7/2009 zaključila DBFO Ugovor, u cilju rješavanja problema zbrinjavanja otpadnih voda na teritoriji opštine, kroz izgradnju 4 postrojenja (Buljarica, Sv.Stefan, Bečići i Jaz), kapaciteta oko 130.000 stanovnika. Budući da je do jula 2014. godine, shodno odredbama Ugovora završena samo prva faza projekta, Opština Budva je od 2015. godine započela povraćaj ispostavljenih mjesečnih faktura WTE-u, insistirajući na redefinisanoj odnosi i novom Planu otplate, uzimajući u obzir da je amortizacioni plan obuhvatao i tranše kredita za koje posao još uvijek nije ni započet.

Istrage SDT i dokazana i priznata korupcija u ovom poslu od strane čelnika lokalnog WTE u iznosu od oko 3.000.000,00 eura, otvorila je sumnju u realizaciju čitavog Ugovora.

Povodom rješavanja problema, a imajući u vidu njegov međunarodni karakter, kao i izloženost budžeta Crne Gore zbog izdate garancije, delegacija Opštine Budva je održala nekoliko sastanaka sa predstavnicima Vlade Crne Gore i Ministarstva finansija te su u konačnom na sastanku održanom dana 24.05.2018.godine donijeti određeni Zaključci radi čije je realizacije neophodno angožavati tim stručnih lica od strane Opštine Budva koji će izvršiti superviziju projekta i izvedenih radova koji će služiti kao polazne tačke Crne Gore i Opštine Budva u daljim pregovorima.

Imajući u vidu da je pomenutim Zaključkom utvrđen rok, koji ne može biti duži od 3 mjeseca, u kojem će Opština Budva izvršiti superviziju projekta i otplatu utvrđenog potraživanja od strane kompanije WTE/EVN, ukoliko se postigne uzejamna saglasnost svih strana, neophodno je sprovesti postupak Hitne nabavke u kojem će Opština Budva za angažovati tim stručnih lica koja će izvršiti superviziju projekta i izvedenih radova na terenu.

U smislu navedenog, Ovlašćeno lice naručioca smatra da su se stekli svi uslovi za pokretanje postupka Hitne nabavke u smislu člana 29 ZJN a sve u cilju sprečavanja opasnosti koja se tiče aktiviranja državne garancije i ugrožavanja javnog interesa države Crne Gore na međunarodnom nivou.

Ovlašćeno lice naručioca
PREDSJEDNIK
Dragan KRAPOVIĆ

(potpis ovlašćenog lica)

